



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 DEL 13/03/2025

LOTTO II.A22 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE - LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI LUNGO L'ASTA FLUVIALE DEL PORTO-CANALE DEL LOCALE PORTO REGIONALE, INCLUSO NEL PROGRAMMA FINANZIARIO REGIONALE DELLE "OPERE PORTUALI" EX L.R. N. 11/1983 – PROGRAMMA INTERVENTI 2022-24 - 2° STRALCIO OPERATIVO - APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO

L'anno duemilaventicinque , il giorno tredici , del mese di Marzo , alle ore 09:15, la Giunta Comunale si è riunita in audio videoconferenza, come previsto dall'art 4 del Regolamento approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 12.03.2020, con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	VACCARINI FEDERICO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGUCCIONI ALESSANDRO	Assessore	P
6	BARTOLUCCI ELISABETTA	Assessore	P

Totale presenti n. 6

La Sindaca Franca Foronchi e gli Assessori Alessandro Uguccione, Claudia Gabellini, Nicola A.Romeo e Federico Vaccarini sono presenti in sala Giunta della Residenza Municipale, mentre l'Assessore Elisabetta Bartolucci è collegata da remoto;

Partecipa alla Seduta, dalla sala Giunta Comunale, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 65 (proponente: UGUCCIONI ALESSANDRO) predisposta in data 07/03/2025 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 10/03/2025 dal Dirigente Responsabile del SETTORE 05 Dott BALDINO GADDI / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere Favorevole per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 12/03/2025 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott. VOLPINI ANDREA/ArubaPEC S.p.A_;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 65

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 65 del 07/03/2025

LOTTO II.A22 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE - LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI LUNGO L'ASTA FLUVIALE DEL PORTO-CANALE DEL LOCALE PORTO REGIONALE, INCLUSO NEL PROGRAMMA FINANZIARIO REGIONALE DELLE "OPERE PORTUALI" EX L.R. N. 11/1983 – PROGRAMMA INTERVENTI 2022-24 - 2° STRALCIO OPERATIVO - APPROVAZIONE PERIZIA VARIANTE E AGGIORNAMENTO QUADRO ECONOMICO

Assessore competente: **UGUCCIONI ALESSANDRO**

Settore proponente: **SETTORE 05**

Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 56 e 57 del 30/12/2024, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2025 -2027;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 2 del 7/01/2025, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2025-2027: assegnazione risorse finanziarie;

PREMESSO:

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 22.10.2020 è stato approvato il **progetto definitivo/esecutivo** redatto dai tecnici dei Lavori Pubblici relativo all'“**ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO ANNI 2021-2023**”, per un importo lordo complessivo di **€ 6.500.000,00** di cui **€ 5.200.000,00** per lavori in appalto (importo da porre a base di gara € 5.025.000,00, oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di € 175.000,00) ed € 1.300.000,00 per somme a disposizione (**CUP G67H20001550004**);

- con con successiva propria Determinazione n. **30 del 21/01/2021**, a seguito dell'espletata gara d'appalto (mediante utilizzo della piattaforma SATER), sono stati approvati i relativi verbali di gara n. 1 del 15.12.2020, n. 2 del 22.12.2020, n. 3 del 29.12.2020, aggiudicando in via definitiva, ai sensi dell'art.

32, comma 5 e dell'art. 33, comma 1 del D.Lgs 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti), l'appalto dei lavori in questione come segue **(C.I.G. Padre: 8482198339)**:

- **(Affidamento A)** 1° classificato, per un importo massimo di € 3.120.000,00 (ossia il 60% dell'importo dell'accordo quadro posto a base di gara) - **(giusta Contratto Rep. n. 323 stipulato in data 11/02/2021)** al R.T.I. composto da:

- **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandataria) P.I. 01615190400** Via
Flaminia n. 171 – Rimini

- **Società “La Dragaggi S.r.l.” (Mandante), P.I. 02499550271**

- **(Affidamento B)** 2° classificato, per un importo massimo di € 2.080.000,00 (ossia il 40% dell'importo dell'accordo quadro posto a base di gara) - **(giusta Contratto Rep. n. 324 stipulato in data 12/02/2021)** al R.T.I. composto da:

- **“Società Cooperativa Braccianti Riminese (CBR)” (Mandatara) P.I.**
00126420405 - Via Emilia n. 113 - Rimini

- **Società “Elli Ottaviani S.r.l.” (Mandante) – P.I. 01266020419**

- **Società “Canghiari Costruzioni S.r.l.” (Mandante) – P.I. 00658420419**

- **Società “E.co.tec. S.r.l.” (Mandante), P.I. 01856830409**

- che la Regione Emilia Romagna con deliberazione di G.R. n. 2294 del 19.12.2022, in atti, approvava il “Programma Regionale 2022-2024” relativo al finanziamento delle “Opere Portuali” ex L.R. n.11/1983, includendovi il porto regionale di Cattolica per un importo di **€ 600.000,00 in merito al dragaggio dei fondali del porto canale;**

- che con delibera di Giunta comunale n° 28 del 16/02/2023, è stato approvato in adesione al predetto accordo quadro il “LOTTO IIA22 - LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI LUNGO L'ASTA FLUVIALE DEL PORTO-CANALE DEL LOCALE PORTO REGIONALE, INCLUSO NEL PROGRAMMA FINANZIARIO REGIONALE DELLE "OPERE PORTUALI" EX L.R. N. 11/1983 – PROGRAMMA INTERVENTI 2022-24 – APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO 1° STRALCIO OPERATIVO”, per un importo di € 200.000,00 relativo ai lavori di dragaggio della parte relativa all'imboccatura e del primo tratto di porto canale;

- che con propria determinazione n. 150 del 27/02/2023 si procedeva ad accertare il contributo di € 600.000,00 erogato dalla Regione Emilia-Romagna per la realizzazione dei lavori di cui trattasi e ad assumere gli impegni di spesa - 1° stralcio operativo - per l'importo di € 200.000,00, in adesione all'ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI RIQUALIFICAZIONE DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI - MANUTENZIONE CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO” **(CUP G67H20001550004) - Certificato di Regolare esecuzione in data 28.06.2023** approvato con determinazione n. 692 del 17/08/2023;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 20/04/2023 si approvava **il progetto**

definitivo/esecutivo relativo al **“LOTTO IIA22 - ACCORDO QUADRO TRIENNALE PER INTERVENTI MANUTENTIVI DI STRADE E MARCIAPIEDI COMUNALI, CORPI EDILIZI ED ESCAVAZIONE PORTO - LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI LUNGO L'ASTA FLUVIALE DEL PORTO-CANALE DEL LOCALE PORTO REGIONALE, INCLUSO NEL PROGRAMMA FINANZIARIO REGIONALE DELLE "OPERE PORTUALI" EX L.R. N. 11/1983 – PROGRAMMA INTERVENTI 2022-24 - 2° STRALCIO OPERATIVO”** redatto dal Per. Ind. Marco Vescovelli, Funzionario tecnico del Settore 5, dell'importo complessivo di **€. 400.000,00**, di cui € 337.450,00 per lavori (compreso oneri per la sicurezza € 7.450,00), ed € 62.550,00 per somme a disposizione;

-che con successiva Determinazione dirigenziale n. 341 del 02/05/2023 si procedeva ad affidare, in adesione al predetto ACCORDO QUADRO, i lavori relativi al **LOTTO II A.22 - LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI LUNGO L'ASTA FLUVIALE DEL PORTO-CANALE DEL LOCALE PORTO REGIONALE, INCLUSO NEL PROGRAMMA FINANZIARIO REGIONALE DELLE "OPERE PORTUALI" EX L.R. N. 11/1983 – PROGRAMMA INTERVENTI 2022-24 - 2° STRALCIO OPERATIVO** alla citata R.T.I. 1° CLASSIFICATA costituita da **“Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)” (Mandantaria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini** per l'importo di **€. €. 337.450,00** (compreso oneri per la sicurezza € 7.450,00) IVA ESENTE ex articolo 9, primo comma, numero 6, del DPR 633/1972 e.s.m.i. – **CIG derivato 979246341B**

L'importo complessivo di **€. 400.000,00** veniva così suddiviso :

A) - <u>LAVORI A MISURA IN APPALTO:</u>	€ 330.000,00
- Oneri per la sicurezza(non soggetti a ribasso)	€ 7.450,00

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 337.450,00
 B)- <u>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</u>	
- incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.50/16 <u>quota 80% destinata al personale</u> (la quota del 20% finalizzato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, viene escluso in quanto trattasi risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata)	€ 5.399,20
- quota per imprevisti	€ 57.150,80

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 62.550,00

<u>T O T A L E Progetto</u>	€ 400.000,00

PRESO ATTO che durante tali lavorazioni, è stato richiesto, ai sensi dell'art. 109 comma 2 d.lgs 152/2006 e ss. mm. ii. - art. 6 bis d.l. 77/2021 convertito con modificazioni dalla l.108/2021. autorizzazione al ripascimento spiaggia emersa e sommersa ed immersione in mare del materiale derivante

dal dragaggio del porto canale di Cattolica ad Arpae, la quale ha emesso la Det-Amb 2023-4300 del 28/08/2023, con la quale ha autorizzato l'esecuzione delle operazioni di scavo del porto canale e della relativa imboccatura;

CONSIDERATO pertanto che alla luce della nuova autorizzazione da parte dell'autorità preposta, si rende necessario elaborare una variante in corso d'opera al progetto originario, consistente nella modifica di alcune lavorazioni, in particolare come identificato negli atti autorizzatori;

- che tale modifica progettuale consisterà nell'incremento delle operazioni di dragaggio e movimentazione materiali presenti all'interno del porto canale e relativa imboccatura, per il quale non è necessaria la sottoscrizione di ulteriori nuovi prezzi, in quanto sono state modificati solo i quantitativi di materiale oggetto di dragato e movimentazione portandolo a MC 42.166,60;

Preso atto che con Delibera di Giunta comunale n° 146 del 31.10.2024 è stata approvata la perizia di variante suppletiva, con la quale si incrementavano le quantità di materiale che poteva essere dragato entro il 28.02.2025, termine ultimo di validità dell'autorizzazione Det-Amb 2023-4300 del 28/08/2023.

Considerato che entro tale termine è stato possibile effettuare solo una piccola parte delle lavorazioni previste e che necessita l'avvio delle procedure di nuova caratterizzazione dei sedimenti portuali, per i quali è già stata determinata la procedura di affidamento e pertanto si rende necessaria apportare una ulteriore variante all'affidamento attualmente in corso, in quanto tali analisi sono propedeutiche alle nuove operazioni di dragaggi/movimentazione.

RITENUTO, pertanto, di dover aggiornare il suddetto progetto, e di approvare il Quadro Economico Progettuale, al fine di rimodulare il quadro economico progettuale sulla base di modifiche resosi necessarie, senza modificare l'importo complessivo dell'opera;

VISTE le sopra richiamate premesse, con le quali si ritiene **che sia opportuno approvare una perizia di variante e suppletiva**, a seguito di quanto sopra esposto, rimodulando il quadro economico progettuale il cui importo complessivo rimane immutato e pari ad € 400.000,00 che viene ripartito come segue:

QUADRO ECONOCO PROGETTUALE-VARIATO

A) - <u>LAVORI A MISURA IN APPALTO:</u>	€ 324.699,40
- Oneri per la sicurezza(non soggetti a ribasso)	€ 8.567,50

TOTALE LAVORI IN APPALTO	€ 333.266,90

B)- SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:

- incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs.50/16 <u>quota 80% destinata al personale</u> (la quota del 20% finalizzato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, viene escluso in quanto trattasi risorse derivanti da finanziamenti a destinazione vincolata)	€ 5.399,20
- caratterizzazione sedimenti portuali	€ 61.326,96
- quota per imprevisti/arrotondamenti	€ 6,94

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE

€ 66.733,10

T O T A L E Progetto

€ 400.000,00

DATO ATTO che tale perizia di variante e suppletiva in corso d'opera è riconducibile alla fattispecie di cui all'**art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.**, trattandosi di modifiche ritenute opportune, dovute peraltro, a circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del suindicato contratto d'appalto, al di sotto di valori stabiliti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2;

DATO ATTO che con detta perizia di variante e suppletiva **si viene a modificare l'importo contrattuale della ditta appaltatrice, che da € 388.066,90** (al lordo degli oneri sulla sicurezza) **passa a € 333.266,90** (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) **per una riduzione di € 54.800,00**, trovando la copertura nelle somme a disposizione del progetto;

VISTA la trattativa eseguita sul Mepa n° 5140767, con la quale si definisce l'importo relativo alla caratterizzazione dei sedimenti portuali

DATO ATTO che, al fine del rispetto delle condizioni di pagamento imposte dalle norme in materia (D.Lgs 231/2002 come modificato dal D.Lgs 192/2012), la stazione appaltante ha verificato la sostenibilità finanziaria dell'intervento che intende realizzare, viste le sopracitate fonti di finanziamento in bilancio;

VISTO inoltre:

- la legge n. 241/90 e s.m.;
- il Dec. Legs.vo n. 50/2016 e s.m. e i. ed in particolare l'art. 106;
- il T.U. Enti Locali ex Decreto Legislativo n. 267/2000;
- il Dlgs. n. 165/2001;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Tanto premesso,

D E L I B E R A

1)- la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto e viene approvata anche sotto il profilo motivazionale;

2)- **di approvare**, per i motivi esposti in premessa, **la presente perizia di variante suppletiva, relativa al LOTTO II A.22 - LAVORI DI DRAGAGGIO DEI FONDALI LUNGO L'ASTA FLUVIALE DEL PORTO-CANALE DEL LOCALE PORTO REGIONALE, INCLUSO NEL PROGRAMMA FINANZIARIO REGIONALE DELLE "OPERE PORTUALI" EX L.R. N. 11/1983 – PROGRAMMA INTERVENTI 2022-24 - 2° STRALCIO OPERATIVO**, il cui importo lordo complessivo dell'opera rimane inalterato ed è pari ad **€ 400.000,00** e non apporta modifiche e non altera la natura generale del contratto;

3)- di dare atto che tale perizia di variante e suppletiva è riconducibile alla fattispecie di variante in corso d'opera di cui all'**art. 106, comma 1, lett. c), e comma 12, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.**, trattandosi di modifiche ritenute opportune, dovute peraltro, a circostanze impreviste e imprevedibili che non alterano la natura generale del suindicato contratto d'appalto, al di sotto di valori stabiliti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 2;

4)- **di attestare che** a seguito di detta perizia di variante e suppletiva **l'importo contrattuale a favore della ditta esecutrice: A.T.I. con capogruppo "Consorzio Imprese Romagnole (CO.I.R.)" (Mandantaria) - P.I. 01615190400 - Via Flaminia n. 171 – Rimini passa da € 388.066,90 (al lordo degli oneri sulla sicurezza) passa a € 333.266,90 (sempre al lordo degli oneri sulla sicurezza) per una riduzione di € 54.800,00, trovando la copertura nelle somme a disposizione del progetto - CIG derivato 979246341B;**

5) - di dare atto che **tale perizia di variante** trova adeguata copertura finanziaria sul capitolo di spesa 11145000 MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTO (CONTRIBUTO REGIONALE - E.CAP.917) del bilancio di previsione 2025 p.c.f. 2.02.01.09.000 (impegno 723 sub 0 con la riduzione di **€ 54.800,00**) e relativa modifica del (impegno 723 sub 3 con incremento di **€ 54.800,00**);

6) – di dare atto che in merito alle tempistiche per la realizzazione dell'intervento finanziato e cronoprogramma i lavori sono stati consegnati il 10.05.2023 e, considerando i giorni di sospensione, dovranno concludersi entro il 23.05.2025, fatta salva la concessione di eventuale proroga motivata".

7)- di dare atto che ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Baldino Gaddi dirigente del Settore 5, il quale dichiara di non essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorre nel caso di dichiarazione mendace;

8)- di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Dirigente Settore 5, Dirigente Servizi Finanziari;

9)- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)